


第二種漁港倉橋漁港 港整備交付金工事(3工区) からのお知らせ

呉市倉橋町本浦地区におきまして、浮棧橋設置工事を次の通り実施致します。
つきましては、付近を航行される船舶並びに地域周辺の皆様に注意をお願いするとともに、安全確保の為の御協力をお願い申し上げます。

工事中、騒音等でご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

1.工事名	第二種漁港 倉橋漁港 港整備交付金工事(3工区)	
2.工事期間	令和4年4月1日～令和4年11月30日(8:00～17:00) (潮間作業により時間外作業になる場合もあります。)	
3.海上作業期間	令和4年5月25日～令和4年11月30日	
4.主要作業内容	既設浮函、渡橋、アカーチェーン、ブロック撤去	5月25日頃～予定
	基礎捨石撤去・均し	6月5日頃～予定
	既設橋台等取壊し	6月5日頃～予定
	鋼管杭先行掘削、鋼管杭打設	6月20日頃～予定
	橋台及び上部工製作	7月15日頃～予定
	床掘、敷砂投入均し、埋戻し	9月25日頃～予定
	新設浮函、渡橋、アカーチェーン、ブロック設置	10月5日頃～予定
5.発注者	広島県西部建設事務所 呉支所 工務課 工務第二係	
6.施工者	大新土木株式会社 呉営業所	



既設浮棧橋撤去～完了検査終了までは浮棧橋への係留は出来ません。

7. 安全対策

- 1) 作業中は海上衝突予防法に定める形象物を掲げ、作業を行います。また潜水作業中は、国際信号機A旗を掲揚します。
- 2) 作業船を使用する際には、警戒船を配置しますので、航行船舶は警戒船の指示にご協力をお願い致します。

8. その他

- 1) 作業中は危険ですので、一般の船舶は注意徐行の上、航行して下さい。
- 2) お気づきの点、工事に関するお問い合わせ等がございましたら、下記にご連絡ください。

連絡先 くらはし桂浜温泉館(くらはし海の駅) 0823-53-2575 大新土木(株)呉営業所 0823-21-1470

発注者：広島県西部建設事務所 呉支所 工務課 工務第二係